



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



تقرير
عن كلية الزراعة جامعة بنها
المتعاقدة على مشروع CIQAP الدورة الرابعة
كود المشروع: CP4-092-BEN

بيانات أساسية عن المشروع:

تاريخ التعاقد	مدة التعاقد	التاريخ التعاقدى لتسليم المشروع	الميزانية التعاقدية من برنامج PCIQA	الميزانية التعاقدية من الجامعة	عميد الكلية	المدير التنفيذي للمشروع
٢٠١٠/٣/١	٢٤ شهر	٢٠١٢/٤/١	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٥٧٧,٠٠٠	إ.د. صفاء مصطفى محمد	إ.د. لمياء توفيق عبد الحميد عابد

تقييم أداء المشروع:

الكلية	تقييم الأداء حتى مايو ٢٠١٠	تقييم الأداء حتى أكتوبر ٢٠١٠	تقييم الأداء حتى أبريل ٢٠١١	تقييم الأداء حتى ديسمبر ٢٠١١
الزراعة	٢	٢	٢	١

١ غير مرضي ويحتاج إلى تعديلات جوهرية (أقل من ٥٠%)
٢ مرضي مع وجود تعديلات (٥٠ - ٦٥%)
٣ جيد مع بعض الملاحظات (٦٥ - ٨٥%)
٤ جيد جداً (٨٥ - ١٠٠%)

موقف تقديم التقارير الدورية (فني - مالي):

التقرير	التاريخ التعاقدى لتسليم التقارير الفنية والمالية	التقرير الفني		التقرير المالي
		التاريخ الفعلي لتسليم التقرير	التقييم العام للتقرير	التاريخ الفعلي لتسليم التقرير
١	٢٠١٠/٧/١	٢٠١٠/٥/٢٦	٢	٢٠١٠/٥/٢٦
٢	٢٠١٠/١٠/١	٢٠١٠/١٠/١٤	٢	٢٠١٠/١٠/١٠
٣	٢٠١٠/١٢/١	٢٠١١/١/٥	٢	
٤	٢٠١١/٤/١	٢٠١١/٤/١٨	١	يوجد تأخر في التسليم
٥	٢٠١١/٧/١	٢٠١١/٧/١٧	١	يوجد تأخر في التسليم
٦	٢٠١١/١٠/١	عدم تسليم التقرير		عدم تسليم التقرير
٧	٢٠١١/١/١	عدم تسليم التقرير	١	عدم تسليم التقرير

١ غير مرضي ويحتاج إلى تعديلات جوهرية (أقل من ٥٠%)
٢ مرضي مع وجود تعديلات (٥٠ - ٦٥%)
٣ جيد مع بعض الملاحظات (٦٥ - ٨٥%)
٤ جيد جداً (٨٥ - ١٠٠%)



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



البيانات المالية

ب- تمويل الجامعة: (من التقرير المالي الأخير للكلية)

%	الإجمالي	تفاصيل بنود الصرف								تفاصيل البنود حسب التعاقد والاعتمادات
		%	أبحاث ودراسات	%	تجهيزات	%	الآلات ومعدات	%	مباني غير سكنية	
		%٢٨		%١٢		%٤٥		%١٤		نسبة البند من إجمالي الميزانية
%١٠٠	٣.٥٧٧.٠٠٠	%١٠٠	١.٠٠٨.٢٥٥	%١٠٠	٤٣٧.٣٧٠	%١٠٠	١.٦١٨.٨٩٠	%١٠٠	٥١٢.٤٨٥	إجمالي الميزانية لكل بند حسب التعاقد
%٣٨	١.٣٤٤.٠٣٢	%٣٦	٣٦٠.٩٧٢	%٥٤	٢٣٧.٣٧٠	%٣٦	٥٨٥.١٩٠	%٣١	١٦٠.٥٠٠	إجمالي التحويلات المطلوبة لكل بند حتى ٣١/١٢/٢٠١٠ من مقررر الحطة التنفيذية
%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	إجمالي التحويلات الفعلية ونسبتها إلى مقررر الحطة التنفيذية
%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	إجمالي التحويلات الفعلية ونسبتها إلى إجمالي البند من إجمالي الميزانية
%١٠٠	٣.٥٧٧.٠٠٠	%١٠٠	١.٠٠٨.٢٥٥	%١٠٠	٤٣٧.٣٧٠	%١٠٠	١.٦١٨.٨٩٠	%١٠٠	٥١٢.٤٨٥	إجمالي المتبقي

أهم سمات التميز:

لم تحدد لها الكلية بعد

أهم مؤشرات التطوير:

لم تحدد لها الكلية بعد

أهم الايجابيات طبقا لتقرير زيارة الدعم الفني والمتابعة بتاريخ ١٣-١٠-٢٠١٠ استحداث أربعة دبلومات مهنية جديدة.

أهم السلبيات/ المعوقات طبقا لتقرير زيارة الدعم الفني والمتابعة بتاريخ ١٣-١٠-٢٠١٠ عدم استيفاء بعض توصيات الزيارة السابقة مثل:

- ١- تحليل الاستبيانات وعمل توصيات وخطة عمل بناء على نتائج التحليل ثم يتبع ذلك عمل خطة تنفيذية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
- ٢- مراجعة جميع الدراسات وعرضها على مجتمع الكلية والمستفيدين وبناء على التغذية الراجعة يتم عمل تحديث وتوصيات ثم خطط تنفيذية ثم متابعة.
- ٣- تقييم ورش العمل والتدريب وقياس مردود التدريب.
- ٤- تحديد سياسات الكلية للتعليم الالكتروني ومعايير اختيار المقررات الالكترونية.
- ٥- تفعيل نظام داخلي لضمان الجودة.
- ٦- عمل خطط استيفاء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فيما يتعلق بالتسهيلات المادية بالمؤسسة.
- ٧- عمل آلية للمراجعة الداخلية ويجب تحديد معايير للاختيار المراجع الخارجي واعتمادها ويجب اعتماد ترشيح المراجعين، كما يجب دراسة تقارير المراجعة ومتابعة تنفيذ التوصيات وعمل خطط التحسين.